

## V o r l a g e

für die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses  
der Gemeinde Trittau am 14.06.2012

---

### **zu TOP 6: Grundhafte Sanierung der L160** **hier: Sachstandsbericht**

#### I. Sachverhalt:

Die Landesregierung hat Mittel bereitgestellt um die L160 anders als wie bisher geplant erst 2013 bereits 2012 grundhaft zu sanieren. Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen, die Ausführungsplanung und Ausschreibung wird im Zusammengang mit der Genehmigung des Nachtragshaushalts kurzfristig beauftragt. Der Bauzeitenplan liegt vor.

#### II. Sachstandsinformation:

Die Durchführung des 1. Bauabschnitts der Sanierungsmaßnahme soll im Zeitraum 20. September 2012 bis einschließlich 19. Oktober 2012 in drei Teilabschnitten, jeweils unter Vollsperrung der Straße, erfolgen. Dies ist notwendig, da sowohl die zu sanierenden / herzustellenden Entwässerungs- als auch die Trinkwasserleitungen je eine Straßenhälfte für sich beanspruchen. Diesbezüglich sind die Arbeiten unter einer halbseitigen Aufrechterhaltung des Verkehrs nicht durchführbar. Ferner wird so eine wesentlich geringere Bauzeit ermöglicht.

Die Zufahrt für Anlieger und Rettungsfahrzeuge soll nach Herstellung der Tragschicht zulässig sein. Für den ÖPNV soll die Ausweichroute Herrenruhmweg – Schulstraße – Poststraße erkundet werden. Die Ingenieurgesellschaft Masuch und Olbricht wird diesbezüglich eine Testfahrt veranlassen. Im Bereich der Schulstraße wird während der Arbeiten ein generelles Parkverbot eingerichtet.

Die Anregung, die Bushaltestelle in den nördlichen Ast des geplanten Kreisverkehrs Gadebuischer Straße auf die Höhe der Polizeistation zu verlegen, wurde in die Planung aufgenommen. Sowohl die Firma Dahmetal als auch der HVV haben bereits ihre Zustimmung signalisiert.

Die Prüfung der Notwendigkeit einer Querungshilfe im Bereich des Ententeichs wird im 2. BA vorgenommen.

#### Anlage:

Bauzeitenplan 1. BA L160