

Beschlussüberwachung – Gemeinde Trittau

Gremium: Gemeindevertretung Trittau

Sitzung am	T O P	Beschluss/Anfrage	Zuständig	Verfahrensstand	am	Beschluss erledigt am
01.10.15	12	Bebauungsplan Nr. 35 B Gebiet: zwischen Großenseer Straße und Ziegelbergweg sowie zwischen Bürgerstraße und der Straße Alter Markt hier: Aufhebung und Neufassung des Aufstellungsbeschlusses	FB 4	<p>Bekanntmachung am 28.10.2015 zusammen mit Benachrichtigung über frühzeitige Beteiligung Auslegung vom 05.11. – 20.11.2015 Gespräch mit Gewerbetreibende n hat am 03.12.2015 stattgefunden; Auswertung der Stellungnahmen voraussichtlich in PA-Sitzung 04/2016 Vorstellung der Investoren bei den Fraktionsvorsitzen den 25.02.2016 Zwischenzeitliches Gespräch zwischen Investoren und Grundeigentümern im März 2016</p> <p>Ergebnisse weiterer Gespräche und Beratungen der Fachplaner werden in zweiten Vorentwurf eingearbeitet. Präsentation und Entwurfsbeschluss voraussichtlich in der PA Sitzung Juni 2016</p> <p>2. Vorentwurf durch PA am 30.06.16 beschlossen. Es folgt die frühzeitige Öffentlichkeitsbetei ligung.</p> <p>Vorentwurfsplanun g derzeit mit in Abstimmung zum Immissionsschutz. Vorentwurf ab Oktober in</p>	02.06.16	
					21.07.16	
					22.09.16	

Beschlussüberwachung – Gemeinde Trittau

Gremium: Gemeindevertretung Trittau

Sitzung am	T O P	Beschluss/Anfrage	Zuständig	Verfahrensstand	am	Beschluss erledigt am
				frühzeitiger Beteiligung		
				Immissionsschutzgutachten als Voraussetzung für die frühzeitig Bürgerbeteiligung Ende Oktober fertiggestellt. Frühzeitige Bürgerbeteiligung für 1. Quartal 2017 geplant	13.10.16	
				Durch bekanntgewordene Erweiterungsabsichtes der Firma buhck Immissionschutzrechtliche Neubetrachtung des Gebietes notwendig. Ergebnisse dieser Neubetrachtung sind bis Mitte April zu erwarten. Am 16.03.2017 fand ein weiteres Gespräch zwischen der Gemeinde, dem Planer dem Investor und dem Grundstückseigentümer statt. Darauf aufbauend wird es weitere Abstimmungen geben.	16.03.17	
				Gespräche zwischen Grundstückseigentümern und Investoren fanden statt. Das Gebiet wurde angesichts der Erweiterungsabsicht der Fa. buhck erneut lärmimmissionstechnisch untersucht. Die Erweiterungsabsic	20.06.17	

Beschlussüberwachung – Gemeinde Trittau

Gremium: Gemeindevertretung Trittau

Sitzung am	T O P	Beschluss/Anfrage	Zuständig	Verfahrensstand	am	Beschluss erledigt am
				<p>Auslegung nach §3 Abs. 2 und §4 Abs. 2 BauGB erfolgt vom 18.08.2016 – 19.09.2016</p> <p>Nach Stellungnahme der Unteren Forstbehörde ist erneute Auslegung notwendig.</p> <p>Nach Rücksprache mit unterer Forstbehörde wird Ergänzung zur vorliegenden Stellungnahme eingeholt. Dadurch erneute Auslegung nicht mehr notwendig.</p> <p>Da die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes eng mit dem Bebauungsplan Nr. 44 verknüpft ist, ruht dieses Verfahren bis zur Klärung des B44</p> <p>Keine Änderung</p>	<p>22.09.16</p> <p>13.10.16</p> <p>15.12.16</p> <p>30.03.17</p> <p>20.07.17</p>	
18.02.16	12	7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 im beschleunigten Verfahren einschließlich Berichtigung des Flächennutzungsplanes Gebiet: südwestlich Goethering, Schillerstraße, Lessingstraße	FB 4	<p>Entwurfs- und Aufstellungsbeschluss gefasst am 18.02.2016; Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung am 14.04.2016</p> <p>Öffentlichkeitsbeteiligung wurde durchgeführt. Weiterer Klärungsbedarf bzgl. der Erschließungsmöglichkeiten mit dem Kreis am 28.04.2016. Vorstellung des Sachstandes im</p>	02.06.16	

Beschlussüberwachung – Gemeinde Trittau

Gremium: Gemeindevertretung Trittau

Sitzung am	T O P	Beschluss/Anfrage	Zuständig	Verfahrensstand	am	Beschluss erledigt am
				<p>PA am 26.05.2016</p> <p>Sachstand und Erschließungsalter nativen wurden im PA 26.05.2016 vorgestellt. SSK beschloss am 31.05.2016 eine erneute Standortprüfung für eine KiTa im Süden von Trittau durch den PA. Laufendes Planverfahren somit zunächst angehalten.</p> <p>Entwurf- und Auslegungsbeschluss liegt vor. Könnte umgesetzt werden.</p> <p>Auslegung nach §3 Abs. 2 und §4 Abs. 2 BauGB erfolgt vom 15.08.2016 – 19.09.2016</p> <p>Derzeitig erfolgt die Auswertung der Auslegung. Nächste Verfahrensschritte erst nach dieser Auswertung möglich.</p> <p>Keine Änderung</p> <p>Keine Änderung</p>	<p>21.07.16</p> <p>22.09.16</p> <p>13.10.16</p> <p>21.02.17</p> <p>20.06.17</p>	
<p>18.02.16</p> <p>15.12.16</p> <p>23.02.17</p>	<p>13</p> <p>7</p> <p>10</p>	<p>36. Änderung des Flächennutzungsplanes Gebiet: Fläche nördlich der Betriebsfläche der Fa. Wilke Fahrzeugbau, Otto-Hahn-Straße hier: Aufstellungsbeschluss</p>	<p>FB 4</p>	<p>Entwurfs- und Aufstellungsbeschluss gefasst am 18.02.2016; öffentliche Auslegung in Vorbereitung</p> <p>Öffentliche Beteiligung wird vom 27.04.-12.05.2016 durchgeführt.</p>	<p>02.06.16</p>	

Beschlussüberwachung – Gemeinde Trittau

Gremium: Gemeindevertretung Trittau

Sitzung am	T O P	Beschluss/Anfrage	Zuständig	Verfahrensstand	am	Beschluss erledigt am
				<p>Auslegungsbeschluss soll durch PA am 26.05.2016 empfohlen werden.</p> <p>Entwurfs- und Auslegungsbeschluss durch PA am 26.05.2016 empfohlen. Auslegung voraussichtlich August 2016</p> <p>Antrag auf Entlassung aus dem Landschaftsschutz ist erfolgt; Auslegung ab September/ Oktober 2016.</p> <p>Auslegung erfolgt voraussichtlich Ende Oktober/ Anfang November</p> <p>Auslegung ist erfolgt. Voraussichtlicher abschließender Beschluss am 15.12.2016 in der GV</p> <p>Abschließender Beschluss am 15.12.2016 durch GV gefasst. Plan liegt der Genehmigungsbehörde vor. Nach erfolgter Genehmigung erfolgt Bekanntmachung und Rechtskraft.</p> <p>Schlussbekanntmachung erfolgte am 11.03.2017</p> <p>Planverfahren ist abgeschlossen</p>	<p>22.09.16</p> <p>13.10.16</p> <p>15.12.16</p> <p>21.02.17</p> <p>11.03.17</p>	20.06.17
18.02.16 15.12.16	14 8	Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 54 als	FB 4	Entwurfs- und Aufstellungsbeschl	02.06.16	

Beschlussüberwachung – Gemeinde Trittau

Gremium: Gemeindevertretung Trittau

Sitzung am	T O P	Beschluss/Anfrage	Zuständig	Verfahrensstand	am	Beschluss erledigt am	
		<p>vorhabenbezogener Bebauungsplan Gebiet: Fläche nördlich der Betriebsfläche der Fa. Wilke Fahrzeugbau, Otto-Hahn-Straße hier: Aufstellungsbeschluss</p>		<p>uss gefasst am 18.02.2016; öffentliche Auslegung in Vorbereitung</p> <p>Öffentliche Beteiligung wird vom 27.04. bis 12.05.2016 durchgeführt. Vorstellung der Abwägung und Empfehlung des Auslegungsbeschlusses durch PA am 26.05.2016</p> <p>Auslegungsbeschluss durch PA am 26.05.2016 empfohlen notwendige Abstimmungen mit LLUR und Eigentümer sind erfolgt. Entwurfsanpassung ist beauftragt. Auslegung voraussichtlich August 2016</p> <p>Antrag auf Entlassung aus dem Landschaftsschutz ist erfolgt; Auslegung ab September/ Oktober 2016.</p> <p>Auslegung erfolgt voraussichtlich Ende Oktober/ Anfang November</p> <p>Auslegung ist erfolgt. Voraussichtlicher Satzungsbeschluss am 15.12.2016 in der GV</p> <p>Satzungsbeschluss durch GV am 15.12.2016 erfolgt. Rechtskraft erst</p>		<p>22.09.16</p> <p>13.10.16</p> <p>15.12.16</p> <p>21.02.17</p>	

Beschlussüberwachung – Gemeinde Trittau

Gremium: Gemeindevertretung Trittau

Sitzung am	T O P	Beschluss/Anfrage	Zuständig	Verfahrensstand	am	Beschluss erledigt am
				<p>nach Genehmigung des Flächennutzungsplanes.</p> <p>Pläne müssen Ausgefertigt werden. Danach Schlussbekanntmachung und Rechtskraft der Pläne (voraussichtlich im 2. Quartal 2017)</p> <p>Schlussbekanntmachung ist erfolgt. Planverfahren ist abgeschlossen</p>	30.03.17	20.06.17
17.03.16 30.03.17	9 17	38. Änderung des Flächennutzungsplanes Gebiet: Südlich Großenseer Straße, östlich Bürgerstraße hier: Aufstellungsbeschluss	FB 4	Aufstellungsbeschlüsse durch PA am 10.03.2016 empfohlen und durch GV am 17.03.2016 beschlossen;	26.04.16	
17.03.16	10	Bebauungsplan Nr. 56 Gebiet: Südlich Großenseer Straße, östlich Bürgerstraße; hier: Aufstellungsbeschluss	FB 4	Einzelhandelsgutachten ist abzuwarten vor Einleitung Vorentwurfsverfahren der F-Planänderungen		
17.03.16 30.03.17	11 16	39. Änderung des Flächennutzungsplanes Gebiet: Westlich und östlich der Hamburger Straße sowie südlich Hinschkoppel und Les-singstraße; hier: Aufstellungsbeschluss	FB 4	Angebot für Verträglichkeitsanalyse liegt vor. Es finden Abstimmungsgespräche statt	21.07.16	
17.03.16	12	Bebauungsplan Nr. 57 Gebiet: Südöstlich der Hamburger Straße sowie Hinschkoppel; hier: Aufstellungsbeschluss	FB 4	Verträglichkeitsgutachten liegt voraussichtlich Ende 09/2016 vor. Weitere Abstimmungsgespräche sind in Vorbereitung	19.09.16	
				Frühzeitige Bürgerbeteiligung ist erfolgt. Beteiligung nach §3 II und 4 II BauGB nach Auswertung der eingegangenen	21.02.17	

Beschlussüberwachung – Gemeinde Trittau

Gremium: Gemeindevertretung Trittau

Sitzung am	T O P	Beschluss/Anfrage	Zuständig	Verfahrensstand	am	Beschluss erledigt am
				<p>Stellungnahmen möglich.</p> <p>Die Auslegung für die Flächennutzungspläne ist abgeschlossen. Abschließender Beschluss soll voraussichtlich im Juli erwirkt werden (F38). Für die 39. Änderung des Flächennutzungsplanes ergibt sich noch weiterer Klärungsbedarf hinsichtlich möglicher Immissionen auf das Plangebiet, die geprüft werden müssen. Für die Bebauungspläne 56 und 57 werden die nächsten Verfahrensschritte zeitnah eingeleitet.</p>	20.06.17	
02.06.16	8	Photovoltaikanlage Bauhof Trittau/Lütjensee	FB 4	<p>Verträge befinden sich in der Vorbereitung. Baubeginn voraussichtlich September 2016</p> <p>Vertrag wurde zwischenzeitlich geschlossen.</p> <p>Baubeginn der PV Anlage voraussichtlich bis Januar 2017.</p> <p>Baubeginn hat sich verzögert. Voraussichtlicher Baubeginn Ende Quartal 1/2017 Anfang Quartal 2/2017.</p> <p>Bau ist abgeschlossen, PV Anlage ist am Netz und funktioniert.</p>	<p>21.07.16</p> <p>22.09.16</p> <p>13.10.16</p> <p>21.02.17</p>	20.06.17

Beschlussüberwachung – Gemeinde Trittau

Gremium: Gemeindevertretung Trittau

Sitzung am	T O P	Beschluss/Anfrage	Zuständig	Verfahrensstand	am	Beschluss erledigt am
				Projekt ist abgeschlossen		
02.06.16 15.12.16 30.03.17	13 10 19	Bebauungsplan Nr. 58 Gebiet: zwischen Poststraße und Campestraße	FB 4	Aufstellungsbeschluss liegt vor. Einleitung Vorentwurfsverfahren für August vorgesehen; Frühzeitige Beteiligung fand Juli/ August 2016;statt; Beratung im nächsten PLA im Oktober 2016 Auslegungsbeschluss durch PA am 04.10.2016 gefasst. Auslegungsbeschluss wird voraussichtlich in GV Trittau am 15.12.2016 gefasst. Auslegung im 1. Quartal 2017 Auslegung ist in 01/02.2017 erfolgt. Satzungsbeschluss nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen möglich. Auslegung ist erfolgt. Durch versch. Eingaben ist eine erneute Auslegung notwendig. Erneute Auslegung erfolgt voraussichtlich im 2. Quartal 2017. Erneute Auslegung erfolgt derzeit. Voraussichtlicher Satzungsbeschluss im Juli 2017	21.07.16 22.09.16 13.10.16 15.12.16 21.02.17 30.03.17 20.06.17	
13.10.16	6	Nahversorgungskonzept mit Tragfähigkeitsanalyse	FB 4	Konzepte sind erstellt, Sachverhalt abgeschlossen	20.06.17	

Beschlussüberwachung – Gemeinde Trittau

Gremium: Gemeindevertretung Trittau

Sitzung am	T O P	Beschluss/Anfrage	Zuständig	Verfahrensstand	am	Beschluss erledigt am
15.12.16	14	Einrichtung einer provisorischen Kita	FB 4	Der Mietvertrag für die Räume der provisorischen KITA im ehemaligen Sonnenstudio in der Bahnhofstr. 56 ist gemäß dem Beschluss aus der GV in der Zwischenzeit geschlossen und die notwendigen Umbauarbeiten sind in der Planungsphase. Der Bauantrag und der Nutzungsänderungsantrag beim Kreis sind gestellt. Kita wurde fertiggestellt, Betriebsaufnahme 01.06.2017	16.02.17	01.06.17
30.03.17	9	Satzung der Gemeinde Trittau über die Benutzung der gemeindeeigenen Einrichtungen zur Betreuung von Kindern - Neufassung	3/2	Bekanntgabe/ Veröffentlichung Stormarner Tageblatt 26.05.17 Markt: 31.05.17 Internet: 08.05.17 Rechtskraft: 01.06.2017		01.06.17
30.03.17	10	Satzung zur 2. Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) der Gemeinde Trittau (Kreis Stormarn)	1/211	Bekanntgabe/ Veröffentlichung		13.04.17
30.03.17	11	Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die Wasserversorgung der Gemeinde Trittau (Kreis Stormarn)	1/211	Bekanntgabe/ Veröffentlichung		13.04.17
30.03.17	12	Satzung zur 3. Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung des Schönaubades der Gemeinde Trittau	1/211	Bekanntgabe/ Veröffentlichung		13.04.17
30.03.17	13	Satzung zur 5. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung	4/304	Es handelte sich hier um die Rückläufer der	19.06.17	

Beschlussüberwachung – Gemeinde Trittau

Gremium: Gemeindevertretung Trittau

Sitzung am	T O P	Beschluss/Anfrage	Zuständig	Verfahrensstand	am	Beschluss erledigt am
		(Straßenreinigungssatzung) in der Gemeinde Trittau		Anwohner zur Winterreinigung. Die Satzung zu gegebener Zeit bekanntgemacht.		
30.03.17	15	1. Nachtragshaushaltssatzung einschließlich Nachtragsstellenplan und Nachtragshaushaltsplan	1/201	Kenntnisnahme KAB: 02.05.2017 Veröffentlicht: 26.04.17		26.04.17
30.03.17	18	6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 31 Gebiet: westlich Bürgermeister-Hergenhan-Straße hier: Aufstellungsbeschluss	FB 4	Verfahren läuft, Nächste Schritte werden voraussichtlich im kommenden Quartal eingeleitet	20.06.17	
30.03.17	20	Bebauungsplan Nr. 56A Gebiet: südlich Großenseer Straße sowie nordwestlich der Straße Alter Markt hier: Aufstellungsbeschluss	FB 4	Verfahren läuft. Nächste Schritte werden im voraussichtlich kommenden Quartal eingeleitet	20.06.17	
30.03.17	21	42. Änderung des Flächennutzungsplanes Gebiet: südlich Großenseer Straße sowie nordwestlich der Straße Alter Markt hier: Aufstellungsbeschluss	FB 4	Verfahren läuft. Nächste Schritte werden voraussichtlich im kommenden Quartal eingeleitet	20.06.17	
30.03.17	22	Beteiligung der Öffentlichkeit zu dem Entwurf der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplanes 2010 und den Entwürfen der Teilaufstellungen der Regionalpläne für die Planungsräume I bis III zur Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung hier: Gemeindliche Stellungnahme	FB 4	Stellungnahme weitergeleitet		20.06.17